



Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn.: „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej



www.kswik.eu

Kolejny wykonawca wjedzie na plac budowy!

Informacja prasowa, Jelenia Góra 02.10.2007 r.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się długo wyczekiwane roboty budowlane na terenie gminy Mysłakowice. Zaawansowana jest realizacja prac ziemnych w gminie Podgórzyn. Trwają postępowania przetargowe dotyczące kontraktów dla gmin Kowary i Szklarska Poręba. Tak można przedstawić w pigułce aktualne wiadomości dotyczące Projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”, realizowanego na terenie czterech gmin: Kowar, Mysłakowic, Podgórzyna i Szklarskiej Poręby.

Obecnie realizowane są trzy kontrakty usługowe: Pomoc techniczna w I fazie Projektu (dokumenty przetargowe), Inżynier Kontraktu oraz Promocja podczas realizacji Projektu.

Kolejny kontrakt: Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu został poddany kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg jest przygotowywany do publikacji.

W ostatnich dniach września 2007 roku po raz kolejny ogłoszony został przetarg na ostatni z pięciu kontraktów usługowych: Do-

kumentacja Techniczna dla zadań II etapu budowy i modernizacji. Poprzednie trzy próby wyłonienia kontrahenta, ze względu na niskie zainteresowanie, skończyły się fiaskiem.

Pięć kolejnych kontraktów Projektu dotyczy robót budowlanych. Z końcem września opublikowano przetarg na Budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary.

O pozytywnym przełomie można mówić w przypadku kontraktu Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowicy i Mysłakowicach na osiedlu „Tęcza” i ulicy Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów-Bobrow i Dąbrowica. 24 września 2007 roku w siedzibie Zarządu Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze podpisano umowę na kontrakt opiekujący na kwotę 30 mln 600 tysięcy EURO!

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum wykonawców, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o. o. ze Świdnicy. Wykonawca rozpocznie prace budowlane jeszcze w tym roku, zaczynając od wodociągu w Dąbrowicy i uzbrojenia osiedla „Tęcza” w Mysłakowicach. Umowa zostanie sfinalizowana do końca października 2010 roku.

Zaawansowanymi robotami budowlanymi może pochwalić się wykonawca realizujący kontrakt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Miłków i Ściegny w gminie Podgórzyn i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic. Wykonano już ponad pięć (z dwunastu zaplanowanych) kilometrów rurociągów tranzytowych prowadzących ścieki z miasta Karpacza do oczyszczalni w Mysłakowicach. Mimo wielu trudności z weryfikacją

warunków wykonania sieci, zadanie to będzie zrealizowane do końca grudnia 2007 roku!

Komisja pracuje nad oceną czterech ofert, które wpłynęły po opublikowaniu przetargu na wykonanie zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba. Trwa ponadto proces badania ofert czterech potencjalnych wykonawców kontraktu: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Poręba.

Pomimo nadchodzącego trudnego sezonu dla budowlańców, nie ma mowy o zapadnięciu w zimowy letarg, bowiem terminy zakończenia zadań są w Projekcie wyraźnie określone. Przedkładające się postępowania przetargowe dla pozostałych kontraktów mogłaby przyspieszyć większa aktywność i zainteresowanie Projektem lokalnych przedsiębiorców budowlanych, w dość niskim stopniu uczestniczących w dotychczasowych przetargach.



Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Jednostka Realizacji Projektu
ul. Marii Konopnickiej 21,
58-500 Jelenia Góra
Kierownik JRP Mariola Jakubów
tel.: 075/ 75 407 70
jrp.biuro@kswik.eu, www.kswik.eu